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Đánh Giá Môi Trường cho Các Đề Án Phát Triển Mới: Các Nguồn Lực Đánh Giá và Quản 
Lý Dự Án Tốt Hơn Có Thể Cải Thiện Quy Trình CEQA 

Những đề án phát triển mới ở San José được đánh giá để xem xét việc dự án có ảnh hưởng như 
thế nào đến môi trường xung quanh.  Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (California 
Environmental Quality Act, CEQA) là đạo luật chính điều chỉnh việc đánh giá môi trường ở San 
José.  CEQA yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin cho công chúng về các tác động lên môi 
trường từ đề án phát triển mới và xác định các cách để giảm thiểu những tác động đó, ở những 
mảng có thể.  Các cơ quan phải đánh giá nhiều tác động khác nhau, chẳng hạn như chất lượng 
không khí, tài nguyên sinh học và văn hóa, giao thông và những tác động khác. 

Những đánh giá này do một nhóm trong Bộ Phận Hoạch Định, Xây Dựng và Thực Thi Quy Tắc 
(PBCE) của Thành Phố phụ trách.  Quy trình đánh giá CEQA rất phức tạp, liên quan đến nhiều 
nhóm của Thành Phố cũng như bên nộp đơn và nhà tư vấn môi trường bên thứ ba. Báo cáo tác 
động môi trường, loại phân tích kỹ lưỡng nhất có thể được yêu cầu, có khả năng mất gần hai 
năm để hoàn thành.  Trong một cuộc khảo sát của kiểm toán viên đối với những khách hàng 
thuộc đánh giá môi trường, cả tính kịp thời và thông tin liên lạc trong suốt thời gian của quá trình 
đánh giá đều được nhấn mạnh là mối quan ngại. 

Mục tiêu của cuộc kiểm toán này là nhằm đánh giá thời gian cần thiết để hoàn thành quy trình 
đánh giá CEQA của Thành Phố. Cuộc kiểm toán này được yêu cầu bởi một thành viên hội đồng. 

Phát Hiện 1: Các Quy Trình Nội Bộ Được Cải Tiến Có Thể Giúp Quản Lý Các Đánh Giá về 
Môi Trường.  Quy trình CEQA kéo dài và đòi hỏi sự phối hợp cũng như liên lạc giữa nhiều bên 
liên quan khác nhau.  Trong Ban Hoạch Định của PBCE, các nhà hoạch định thuộc nhóm đánh 
giá tư cách pháp lý xử lý quy trình tổng thể về việc 
tuân thủ tư cách pháp lý (bao gồm việc đảm bảo các 
dự án tuân thủ các kế hoạch, quy tắc, hướng dẫn và 
chính sách hiện hành) trong khi nhóm CEQA xử lý 
việc đánh giá môi trường.  Chúng tôi đã phát hiện 
thấy: 

 Đối với một đề án phát triển mới, các quy trình 
đánh giá môi trường và xem xét tuân thủ tư cách 
pháp lý diễn ra đồng thời và thường được dẫn dắt 

CÁC KHUYẾN NGHỊ: 

Để cải thiện việc quản lý các dự án 
CEQA, PBCE nên: 

 Mở rộng mô hình cho các nhà 
hoạch định để xử lý cả quá trình 
xem xét tư cách pháp lý cũng 
như đánh giá môi trường 
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bởi hai nhà hoạch định khác nhau, đó là hoạch định về tư cách pháp lý và hoạch định về 
CEQA.      

 Do tính phức tạp của các dự án và thời gian kéo 
dài, việc phối hợp có thể gặp nhiều thách thức 
do không có các thủ tục tiêu chuẩn xoay quanh 
việc chia sẻ thông tin chính thức, tổ chức các 
cuộc họp thường xuyên hoặc thiết lập các mốc 
thời gian xác định cho tất cả các dự án.  

 Tính kịp thời của quy trình đánh giá môi trường 
hiện không được đo lường so với các mục tiêu 
hoặc chỉ tiêu.  Hệ thống cấp phép tích hợp của 
Thành Phố có thể tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc đo lường tính kịp thời của quy trình, nhưng 
không được sử dụng nhất quán theo cách này. 

 Các khu vực pháp lý khác đã được hưởng lợi từ 
công tác chuẩn hóa các quy trình bằng những 
công cụ hoặc biểu mẫu cho các hoạt động 
thường kỳ.  Ở Thành Phố, các công cụ này bị 
hạn chế hơn. 

 Các dự án công của Thành Phố có thể yêu cầu đánh giá môi trường; tuy nhiên, các bộ phận 
khác có thể không biết rõ về quy trình CEQA.  Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ. 

Phát Hiện 2: Quản Lý Tốt Hơn Các Nhà Tư Vấn Có Thể Giúp Giữ Cho Các Dự Án Đi Đúng 
Hướng.  Các bên nộp đơn thuê các nhà tư vấn môi trường, những người chuẩn bị phần lớn công 
việc phân tích để thúc đẩy các đánh giá về môi trường.  Năm 2019, Thành Phố đã lập danh sách 
các nhà tư vấn thông qua quá trình yêu cầu trình độ chuyên môn; tuy nhiên, danh sách này là tùy 
chọn, và Thành Phố không có nhiều quyền kiểm soát đối với việc nhà tư vấn nào làm việc trong 
các đánh giá môi trường.  Chúng tôi đã phát hiện thấy: 

 Các nhà tư vấn môi trường thường làm việc ở 
các dự án trong thời gian dài, nhưng nhân viên 
không thường xuyên theo dõi tiến độ công việc 
như thế nào.  

 Theo các nhân viên, các nhà tư vấn có sự quen 
thuộc với Thành Phố và chất lượng công việc 
khác nhau.  

 Kể từ khi thiết lập danh sách tùy chọn, khoảng 
thời gian trung bình mà các nhà tư vấn được phê 
duyệt cần để hoàn thành các tuyên bố tiêu cực 
hoặc các tuyên bố tiêu cực được giảm thiểu là 
ngắn hơn ba tháng so với các nhà tư vấn không 
được phê duyệt (mặc dù số lượng dự án có hạn 
và các dự án khác nhau về mức độ phức tạp).  

 Dù nhân viên đã chuẩn bị các hướng dẫn dự thảo 
cho các nhà tư vấn về quy trình CEQA của Thành Phố, nhưng các hướng dẫn này vẫn chưa 
được hoàn thiện hoặc xuất bản để sử dụng cho công chúng.   

CÁC KHUYẾN NGHỊ: 

Để cải thiện việc quản lý công việc do 
các nhà tư vấn thực hiện, PBCE nên: 

 Thiết lập các thủ tục để trao đổi 
thông tin thường xuyên giữa các 
nhà hoạch định đánh giá môi 
trường và các nhà tư vấn, và xem 
xét việc thiết lập một danh sách 
các nhà tư vấn cần thiết 

 Hoàn thiện dự thảo hướng dẫn 
CEQA cho các nhà tư vấn  

 Xây dựng các thủ tục quản lý dự án 
tiêu chuẩn xoay quanh việc chia sẻ 
thông tin, mốc thời gian và các lĩnh 
vực khác 

 Đặt các mục tiêu hiệu suất cho 
những đánh giá CEQA và cải thiện 
mục nhập dữ liệu để cho phép đo 
lường tiến độ đối với các mục tiêu 
đó 

 Cập nhật và phát triển các công cụ 
và biểu mẫu để chuẩn hóa các quy 
trình thông thường 

 Giáo dục cho nhân viên Thành Phố 
ở các bộ phận khác về quy trình 
CEQA  
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Phát Hiện 3: Nhân Sự và Khối Lượng Công Việc Nên Được Xem Xét Lại Để Đảm Bảo 
Chương Trình Được Cung Cấp Đầy Đủ Nguồn Lực.  Nhóm CEQA hiện bao gồm 11 nhân viên, 
trong đó có một nhà hoạch định chính đảm trách công việc giám sát nhóm.  Nhóm đã có trải 
nghiệm với biến động nhân sự và đã báo cáo những thách thức với khối lượng công việc cao.  
Chúng tôi đã phát hiện thấy: 

 Đánh giá nhu cầu nguồn lực của nhóm CEQA là 
khó khăn vì nhân viên đảm nhận công việc không 
thể lập hóa đơn và có dữ liệu khối lượng công 
việc không đầy đủ. 

 PBCE dự định xem xét lại tính toán thu hồi chi 
phí để cải thiện việc lập ngân sách và thu phí.  

 Các nhà hoạch định trong nhóm CEQA hoàn 
thành các nhiệm vụ phù hợp hơn với nhân viên 
hỗ trợ, chẳng hạn như lập hóa đơn, chuẩn bị thư 
tín và các công việc tương tự.  Mặc dù có một vị 
trí nhân viên hỗ trợ được chỉ định (một phần) cho 
nhóm CEQA, vị trí này vẫn chưa được lấp đầy 
vào thời điểm đánh giá.  

 

Phát Hiện 4: Các Phương Án Phân Tích Môi Trường do Thành Phố Khởi Xướng Nên Được 
Cân Nhắc Thường Xuyên như Một Phần của Hoạch Định Chiến Lược. Trong một số trường 
hợp, Thành Phố đã tiến hành phân tích môi trường ảnh hưởng đến loại đánh giá, hoặc mức độ 
đánh giá cần thiết đối với những đề án phát triển mới. Ví dụ, có một Báo Cáo Tác Động Môi 
Trường (Environmental Impact Report, EIR) bao gồm khu vực trung tâm thành phố.  Chúng tôi 
đã phát hiện thấy: 

 Có một số loại phân tích môi trường do Thành 
Phố khởi xướng mà Thành Phố có thể theo đuổi 
để hợp lý hóa hơn nữa quy trình đánh giá môi 
trường.  

 Việc thực hiện loại phân tích môi trường này có 
chi phí cao và đòi hỏi nguồn lực cũng như công 
tác lập kế hoạch phải thật kỹ lưỡng.   

 Có nên bắt đầu tiến hành phân tích mới về môi 
trường hay không, và chọn loại nào, là quyết định 
của Hội Đồng Thành Phố. Để có hiệu quả, việc 
này phải diễn ra như một phần trong các quyết 
định của Hội Đồng Thành Phố về hoạch định 
chiến lược tổng thể.  

Báo cáo này có 12 khuyến nghị.  Chúng tôi dự kiến trình bày báo cáo này tại cuộc họp ngày 28 
tháng 3 năm 2022 của Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế và Cộng Đồng thuộc Hội Đồng Thành Phố.  
Chúng tôi muốn cảm ơn Bộ Phận Hoạch Định, Xây Dựng và Thực Thi Quy Tắc cũng như Văn 
Phòng Luật Sư Thành Phố đã dành thời gian và chia sẻ hiểu biết sâu sắc của họ trong quá trình 

CÁC KHUYẾN NGHỊ: 

Để đánh giá và phân bổ khối lượng 
công việc tốt hơn, PBCE nên: 

 Cập nhật các hướng dẫn về cách 
theo dõi thời gian, bao gồm cả 
thời gian không thể lập hóa đơn 
và xem xét các tính toán phí liên 
quan nếu thích hợp 

 Phân công lại các nhiệm vụ càng 
nhiều càng tốt, có thể bao gồm 
việc lấp đầy vị trí nhân viên hỗ trợ 
của nhóm 

KHUYẾN NGHỊ: 

Để cho phép Hội Đồng Thành Phố 
đưa ra các quyết định với đầy đủ 
thông tin về hoạch định chiến lược, 
PBCE nên: 

 Thường xuyên trình bày trước Hội 
Đồng Thành Phố các phương án 
để phân tích có thể hợp lý hóa việc 
đánh giá môi trường như một phần 
của nỗ lực hoạch định toàn diện 
của Thành Phố 
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kiểm toán.  Chính quyền đã xem xét thông tin trong báo cáo này và phản hồi của họ được hiển 
thị trên các trang màu vàng. 

Trân trọng, 

 

Joe Rois 
Kiểm Toán Viên Thành Phố 

 
Nhân viên kiểm toán: Alison Pauly  
  Ebele Obi  
  Leonard Hyman 

 

đồng gửi: Jennifer Maguire Chris Burton Rosalynn Hughey Nora Frimann 
 Lee Wilcox Robert Manford Jim Shannon Michael Brilliot 
 Vera Todorov Johnny Phan Mark Vanni  
 David Keyon Bonny Duong Jose Zetino  

Báo cáo này cũng sẵn có trực tuyến tại www.sanjoseca.gov/audits 
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